



CONSOLIDADO MADERAS DEL ORINOCO

PLANTACION 2017

PROGRAMADO vs EJECUTADO

ESTABLECIMIENTO DE HECTAREAS DE PINO CARIBE



PRIMERA JORNADA

FECHA	SECTOR MONAGAS MANUAL				SECTOR ANZOATEGUI MANUAL				SECTOR BOLIVAR MANUAL				CONSOLIDADO MADERAS DEL ORINOCO					
	DIARIO		ACUMULADO		DIARIO		ACUMULADO		DIARIO		ACUMULADO		DIARIO			ACUMULADO		
	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	(%)	PROG.	EJEC.	(%)
26/06/2017	110	23,99	110	23,99						0			110	23,99	21,81	110	23,99	0,27
27/06/2017	120	103,84	230	127,83						0			120	103,84	86,53	230	127,83	1,45
28/06/2017	170	139,96	400	267,79						0			170	139,96	82,33	400	267,79	3,04
29/06/2017	170	141,59	570	409,38	101	90,94	101	90,94		0			271	232,53	85,80	671	500,32	5,69
30/06/2017	170	133,69	740	543,07	178	120,82	279	211,76		0			348	254,51	73,14	1.019	754,83	8,58
01/07/2017	170	162,81	910	705,88	203	183,85	482	395,61		0			373	346,66	92,94	1.392	1.101,49	12,52
02/07/2017	170	159,83	1.080	865,71	203	188,11	685	583,72		0			373	347,94	93,28	1.765	1.449,43	16,48
03/07/2017	170	150,47	1.250	1.016,18	203	180,66	888	764,38		0			373	331,13	88,77	2.138	1.780,56	20,25
04/07/2017	170	142,13	1.420	1.158,31	203	155,83	1.091	920,21		0			373	297,96	79,88	2.511	2.078,52	23,63
05/07/2017	170	208,19	1.590	1.366,50	203	206,51	1.294	1.126,72		0			373	414,70	111,18	2.884	2.493,22	28,35
06/07/2017	160	142,72	1.750	1.509,22	162	177,96	1.456	1.304,68		0			322	320,68	99,59	3.206	2.813,90	31,99

SEGUNDA JORNADA

FECHA	SECTOR MONAGAS MANUAL				SECTOR ANZOATEGUI MANUAL				SECTOR BOLIVAR MANUAL				CONSOLIDADO MADERAS DEL ORINOCO					
	DIARIO		ACUMULADO		DIARIO		ACUMULADO		DIARIO		ACUMULADO		DIARIO			ACUMULADO		
	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	(%)	PROG.	EJEC.	(%)
10/07/16	110	81	1.860	1.620	162	215,75	1.456	1.520		0	800		272	297	109,05	3.478	3.111	35,37
11/07/16	120	81	1.980	1.701	203	222,69	1.659	1.743		0	870		323	304	93,98	3.801	3.414	38,82
12/07/16	170	82	2.150	1.783	203	154,11	1.862	1.897		0	940		373	236	63,30	4.174	3.650	41,50
13/07/16	170	118	2.320	1.900	203	239,23	2.065	2.136		0	1.010		373	357	95,66	4.547	4.007	45,56
14/07/16	170	96	2.490	1.996	203	197,79	2.268	2.334		0	1.080		373	294	78,72	4.920	4.301	48,90
15/07/16	170	113	2.660	2.109	203	238,42	2.471	2.573		0	1.150		373	352	94,24	5.293	4.652	52,90
16/07/16	170	102	2.830	2.211	203	239,47	2.674	2.812		0	1.220		373	341	91,47	5.666	4.993	56,77
17/07/16	170	164	3.000	2.375	203	223,64	2.877	3.036		0	1.290		373	387	103,84	6.039	5.381	61,18
18/07/16	170	91	3.170	2.466	203	217,53	3.080	3.253		0	1.360		373	309	82,75	6.412	5.689	64,69
19/07/16	170	60	3.340	2.526	203	208,37	3.283	3.462		0	1.430		373	268	71,94	6.785	5.958	67,74
20/07/16	160	125	3.500	2.650	203	177,44	3.486	3.639		0	1.500		363	302	83,26	7.148	6.260	71,18

SECTOR MONAGAS

PLANTACION 2017

PROGRAMADO vs EJECUTADO


ESTABLECIMIENTO DE HECTAREAS DE PINO CARIBE

PRIMERA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
26/06/2017	110	23,99	21,81	110	23,99	0,69
27/06/2017	120	103,84	86,53	230	127,83	3,65
28/06/2017	170	139,96	82,33	400	267,79	7,65
29/06/2017	170	141,59	83,29	570	409,38	11,70
30/06/2017	170	133,69	78,64	740	543,07	15,52
01/07/2017	170	162,81	95,77	910	705,88	20,17
02/07/2017	170	159,83	94,02	1.080	865,71	24,73
03/07/2017	170	150,47	88,51	1.250	1.016,18	29,03
04/07/2017	170	142,13	83,61	1.420	1.158,31	33,09
05/07/2017	170	208,19	122,46	1.590	1.366,50	39,04
06/07/2017	160	142,72	89,20	1.750	1.509,22	43,12

SEGUNDA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
10/07/2017	110	110,57	73,51	1.860	1.619,79	46,28
11/07/2017	120	80,86	67,38	1.980	1.700,65	48,59
12/07/2017	170	81,99	48,23	2.150	1.782,64	50,93
13/07/2017	170	117,59	69,17	2.320	1.900,23	54,29
14/07/2017	170	95,85	56,38	2.490	1.996,08	57,03
15/07/2017	170	113,11	66,54	2.660	2.109,19	60,26
16/07/2017	170	101,72	59,84	2.830	2.210,91	63,17
17/07/2017	170	163,69	96,29	3.000	2.374,60	67,85
18/07/2017	170	91,12	53,60	3.170	2.465,72	70,45
19/07/2017	170	59,95	35,26	3.340	2.525,67	72,16
20/07/2017	160	124,81	78,01	3.500	2.650,48	75,73



ESTABLECIMIENTO DE HECTAREAS DE PINO CARIBE

PRIMERA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
29/06/2017	101	90,94	90,04	101	90,94	1,79
30/06/2017	178	120,82	67,88	279	211,76	4,16
01/07/2017	203	183,85	90,57	482	395,61	7,77
02/07/2017	203	188,11	92,67	685	583,72	11,46
03/07/2017	203	180,66	89,00	888	764,38	15,01
04/07/2017	203	155,83	76,76	1.091	920,21	18,07
05/07/2017	203	206,51	101,73	1.294	1.126,72	22,13
06/07/2017	162	177,96	109,85	1.456	1.304,68	25,62

SEGUNDA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
10/07/2017	162	215,75	133,18	1.456	1.520,43	29,86
11/07/2017	203	222,69	109,70	1.659	1.743,12	34,23
12/07/2017	203	154,11	75,92	1.862	1.897,23	37,26
13/07/2017	203	239,23	117,85	2.065	2.136,46	41,96
14/07/2017	203	197,79	97,43	2.268	2.334,25	45,84
15/07/2017	203	238,42	117,45	2.471	2.572,67	50,52
16/07/2017	203	239,47	117,97	2.674	2.812,14	55,23
17/07/2017	203	223,64	110,17	2.877	3.035,78	59,62
18/07/2017	203	217,53	107,16	3.080	3.253,31	63,9
19/07/2017	203	208,37	102,65	3.283	3.461,68	67,98
20/07/2017	203	177,44	87,41	3.486	3.639,12	71,47

