

SECTOR MONAGAS

PLANTACION 2017
PROGRAMADO vs EJECUTADO

ESTABLECIMIENTO DE HECTAREAS DE PINO CARIBE

PRIMERA JORNADA


FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
26/06/2017	110	23,99	21,81	110	23,99	0,69
27/06/2017	120	103,84	86,53	230	127,83	3,65
28/06/2017	170	139,96	82,33	400	267,79	7,65
29/06/2017	170	141,59	83,29	570	409,38	11,70
30/06/2017	170	133,69	78,64	740	543,07	15,52
01/07/2017	170	162,81	95,77	910	705,88	20,17
02/07/2017	170	159,83	94,02	1.080	865,71	24,73
03/07/2017	170	150,47	88,51	1.250	1.016,18	29,03
04/07/2017	170	142,13	83,61	1.420	1.158,31	33,09
05/07/2017	170	208,19	122,46	1.590	1.366,50	39,04
06/07/2017	160	142,72	89,20	1.750	1.509,22	43,12

SEGUNDA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
10/07/2017	110	110,57	100,52	1.860	1.619,79	46,28
11/07/2017	120	80,86	67,38	1.980	1.700,65	48,59
12/07/2017	170	81,99	48,23	2.150	1.782,64	50,93
13/07/2017	170	117,59	69,17	2.320	1.900,23	54,29
14/07/2017	170	95,85	56,38	2.490	1.996,08	57,03
15/07/2017	170	113,11	66,54	2.660	2.109,19	60,26
16/07/2017	170	101,72	59,84	2.830	2.210,91	63,17
17/07/2017	170	163,69	96,29	3.000	2.374,60	67,85
18/07/2017	170	91,12	53,60	3.170	2.465,72	70,45
19/07/2017	170	59,95	35,26	3.340	2.525,67	72,16
20/07/2017	160	124,81	78,01	3.500	2.650,48	75,73

TERCERA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
24/07/2017	0	45,20		3.500	2.695,68	77,02
25/07/2017	0	38,97		3.500	2.734,65	78,13
26/07/2017	0	46,66		3.500	2.781,31	79,47
27/07/2017	0	44,33		3.500	2.825,64	80,73
03/07/2017	0	24,44		3.500	2.850,08	81,43
04/07/2017	0	32,05		3.500	2.882,13	82,35
05/07/2017	0	53,70		3.500	2.935,83	83,88
06/07/2017	0	48,93		3.500	2.984,76	85,28
07/07/2017	0	26,64		3.500	3.011,40	86,04
08/07/2017	0	26,00		3.500	3.037,40	86,78
09/07/2017	0	20,54		3.500	3.057,94	87,37
10/07/2017	0	59,52		3.500	3.117,46	89,07



ESTABLECIMIENTO DE HECTAREAS DE PINO CARIBE

PRIMERA JORNADA


FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
29/06/2017	101	90,94	90,04	101	90,94	1,81
30/06/2017	178	120,82	67,88	279	211,76	4,22
01/07/2017	203	183,85	90,57	482	395,61	7,89
02/07/2017	203	188,11	92,67	685	583,72	11,64
03/07/2017	203	180,66	89,00	888	764,38	15,24
04/07/2017	203	155,83	76,76	1.091	920,21	18,35
05/07/2017	203	206,51	101,73	1.294	1.126,72	22,46
06/07/2017	162	177,96	109,85	1.456	1.304,68	26,01

SEGUNDA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
10/07/2017	162	215,75	133,18	1.618	1.520,43	30,31
11/07/2017	203	222,69	109,70	1.821	1.743,12	34,75
12/07/2017	203	154,11	75,92	2.024	1.897,23	37,82
13/07/2017	203	239,23	117,85	2.227	2.136,46	42,59
14/07/2017	203	199,90	98,47	2.430	2.336,36	46,58
15/07/2017	203	238,42	117,45	2.633	2.574,78	51,33
16/07/2017	203	239,47	117,97	2.836	2.814,25	56,11
17/07/2017	203	223,64	110,17	3.039	3.037,89	60,56
18/07/2017	203	219,86	108,31	3.242	3.257,75	64,9
19/07/2017	203	208,37	102,65	3.445	3.466,12	69,10
20/07/2017	203	175,68	86,54	3.648	3.641,80	72,60

TERCERA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
03/08/2017	162	148,07	91,40	3.810	3.789,87	75,56
04/08/2017	176	125,16	71,11	3.986	3.915,03	78,05
05/08/2017	200	198,71	99,36	4.186	4.113,74	82,01
06/08/2017	203	201,28	99,15	4.389	4.315,02	86,03
07/08/2017	195	164,16	84,18	4.584	4.479,18	89,30
08/08/2017	216	245,80	113,80	4.800	4.724,98	94,20
09/08/2017	216	244,71	113,29	5.016	4.969,69	99,08
10/08/2017	120	82,99	69,16	5.136	5.052,68	100,73



ESTABLECIMIENTO DE HECTAREAS DE PINO CARIBE

PRIMERA JORNADA

FECHA	DIARIO			ACUMULADO		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)
21/08/2017	78	77,79	100,00	78	77,79	4,58
22/08/2017	102	102,05	100,00	180	179,84	10,58
23/08/2017	119	119,29	100,00	299	299,13	17,59
24/08/2017	130	130,15	100,00	429	429,28	25,25
25/08/2017	110	91,62	83,29	539	520,90	30,64
26/08/2017	100	29,24	29,24	639	550,14	32,36
28/08/2017	70	70,81	101,16	709	620,95	36,52
29/08/2017	130	135,04	103,88	839	755,99	44,46
30/08/2017	160	140,53	108,10	999	896,52	52,73
31/08/2017	160	59,80	37,38	1.159	956,32	56,24
01/09/2017	160	86,09	53,81	1.319	1.042,41	61,31
04/09/2017	130	56,70	35,44	1.449	1.099,11	64,64
05/09/2017	130	53,76	41,35	1.579	1.152,87	67,80
07/09/2017	121	8,07	6,21	1.700	1.160,94	68,28

Avance Plantacion Anzoategui
21/08/2017 al 07/09/2017

